

SMLOUVA O DÍLO č. 856/16

uzavřená dle
§ 2623 až § 2630 a násl. zákona 89/2013 Sb, občanský zákoník

na akci

Rekonstrukce opěrné zdi ve skupině 27, 28, 61a, 61b,
a části kanalizace

Smluvní strany

1. Objednatel: Správa hřbitovů města Brna
příspěvková organizace
Sídlo: Vídeňská 96, 639 00 Brno
Statutární orgán: Ing. Marek Šamšula, ředitel
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Marek Šamšula, ředitel
V technických záležitostech: Ing. Zdeněk Fiedler, tel. 543 210 425, shmb.fiedler@volny.cz
IČ: 62 16 15 98
DIČ: CZ 62161598
Bankovní spojení: Komerční banka Brno
Číslo účtu: 19-5191040277/0100
TDS: Ing. Ladislav Šponar, Chaloupky 97, 624 00 Brno
Kordinátor BOZ: Miroslav Klimeš, Starobrněnská 7, 602 00 Brno, tel: 608 224 282

2. Zhotovitel: JIRMAL, spol. s r.o.
Sídlo: Veveří 46, 602 00 Brno
Statutární orgán: Bc. Milan Dedík, jednatel
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Bc. Milan Dedík, jednatel
V technických záležitostech: Bc. Milan Dedík tel.602 612 202
e – mail: milan.dedik@jirmal.net
stavbyvedoucí : Ing. Jaroslav Kratochvíl tel.737 20 40 43
IČ: 277 32 941
DIČ: CZ27732941
Bankovní spojení: Fio banka, a. s.
Číslo účtu: 2700 497 643/2010

I. Předmět plnění a účel smlouvy

1. Předmětem plnění a účelem této smlouvy o dílo je „zhotovení stavebních prací - Rekonstrukce a oprava opěrných zdí ve skupině 27, 28, 61a, 61b na Ústředním hřbitově města Brna", dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracované projekční kanceláří Ing. arch. Pavla Kotásková.
2. Místo stavby: Ústřední hřbitov města Brna, pozemky par. č. 1820, 1829 k.ú. Štýřice a par. č. 1193/24 - 29 k.ú. Bohunice.
3. Zhotovitel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených projektem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami bez zjevných vad, které by bránily úspěšnému převzetí stavby objednatelům a bránily užívání stavby funkčně nebo esteticky.

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v této smlouvě provést sjednané dílo v rozsahu dle článku I. a III.
5. Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby v rozsahu a parametrech stanovených dokumentací pro provádění stavby, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení díla, úklid stavby a staveniště před předáním a převzetím, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, provedení veškerých předepsaných zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, zpracování a předání provozních řádů apod. a jejich předání objednateli ve 2 vyhotoveních.
6. Smluvní strany postupují přednostně dle ustanovení § 2623 - 2630 včetně ostatní ustanovení dílu 8, oddílu 1. Z oddílu 2 nepoužijí ustanovení § 2620.

I/I Podrobný předmět plnění

A. HŘBITOVNÍ ZEĎ SKUPINA 28

Jedná se o cihelnou zeď, která tvoří rozhraní mezi dvěma výškovými úrovněmi hřbitova. Výškový rozdíl je v průměru 3,300 mm.

Ve spodní části k ní přiléhají hroby s pomníky, na horní části je obslužná asfaltová komunikace.

1) Rozsah poškození, vady

- Obklad části zdi z ostře pálených cihel, je narušený a vypadává
- Spárování zdiva je vypadlé
- Spárování pískovcových hlav je vypadané
- Částečná výměna pískovcových hlav
- Oprava pískovcových hlav
- 1 ks poškozený pilastr
- Část asfaltové komunikace v horní části je spádovaná ke zdi a zatéká dešťová voda - přespádovat

2) Technické údaje

- Délka zdi: 167,6 bm
- Pískovcové hlavy
Velikost 630 x 540 x 100 mm
Překrývají hřbitovní zeď v šířce 500 mm po horním líci

Velikost 1000 x 540 x 100 mm
Na horním líci zbylé části zdi, zeď šířka 500 mm
- Objekty u zdi
Pískovcový pilastr z levé strany zdi výšky do 1,800 mm
- Zděný pilíř na schodišti pravá strana 3,96 m²
- Odvodnění - odpovídání asfaltové plochy od zdi
Délka 90 bm
Šířka 2,000 mm

B. HŘBITOVNÍ ZEĎ SKUPINA 27

Mezi hřbovými skupinami 21 a 23 ve spodní části a skupinami 33a, 30b v horní části Ústředního hřbitova.

Jedná se o cihelnou zeď, která tvoří rozhraní mezi dvěma výškovými úrovněmi hřbitova. Výškový rozdíl je o průměru 3,237 mm.

Ve spodní části k ní přiléhají hroby s pomníky.

1) Rozsah poškození, vady

- Obklad části zdi z ostře pálených cihel, je narušený a vypadává
- Spárování zdiva je vypadlé
- Doplnit kanalizaci pod skupinami 31 a 33 včetně komunikace délky 74,3 m

2) Technické údaje

- Délka zdi 118,00 bm
- Doplnění kanalizace 85,00 bm
- Oprava komunikace 348,00 m²

C. HŘBITOVNÍ ZEĎ SKUPINA 61a

Hřbitovní zeď se nachází mezi hřbovými skupinami 60 a 69 ve spodní části a skupinami 70 a 73 v horní části Ústředního hřbitova.

Jedná se o cihelnou zeď, která tvoří rozhraní mezi dvěma výškovými úrovněmi hřbitova. Výškový rozdíl je o průměru 3,000 mm.

Ve spodní části k ní přiléhající hroby s pomníky, na horní části je obslužná asfaltová komunikace.

1) Rozsah poškození, vady

- Výměna vypadlých cihel
- Spárování zdiva je z části vypadané
- Spárování pískovcových hlav je vypadané
- Výměna pískovcových hlav
- V horní části neodborně provedená oprava - část obkladu kabřincové pásky a část omítka štuková, nutno uvést do původního stavu
- V celé horní části na délku 139 bm chybí dešťová kanalizace, voda zatéká za zeď

2) Technické údaje

- Délka zdi 129,50 bm
- Doplnění kanalizace 139,00 bm

D. HŘBITOVNÍ ZEĎ SKUPINA 61b

Hřbitovní zeď se nachází mezi hřbovými skupinami 83 a 75 ve spodní části a skupinami 84 a 76 v horní části Ústředního hřbitova.

Jedná se o cihelnou zeď, která tvoří rozhraní mezi dvěma výškovými úrovněmi hřbitova. Ve spodní části k ní přiléhající hroby s pomníky, na horní části je obslužná asfaltová komunikace.

1) Rozsah poškození, vady

- Obklad části zdi z ostře pálených cihel, je narušený a vypadává
- Spárování zdiva je vypadlé
- Spárování pískovcových hlav je vypadané
- V horní části je vyměnit kabřincový obklad
- Provést chybějící kanalizaci včetně opravy komunikace v délce 128,0 bm

2) Technické údaje

- Délka zdi 128,00 bm
- Doplnění kanalizace 128,00 bm

Předmět zakázky je vymezen výše uvedeným popisem a příloženými výkazy výměr.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu v termínu:

30. 5. 2016 do 15. 12. 2016

2. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem protokolárně předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů po protokolárním předání staveniště.

III. Cena díla

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, je sjednána dohodou obou smluvních stran, v souladu s ustanovením § 2 a následujícího zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění změn a doplňků, a v souladu s ustanovením § 2621 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, jako cena nejvýše přípustná.

Celková cena předmětu díla uvedeného v čl. I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty
6,859.367,- Kč

slovy šestmilionůosmsetpadesátdevětisícřistašedesátsedm korun českých.

2. Platná sazba daně 21% 1,440.467,- Kč

Objednatel je plátcem daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro veřejně prospěšnou i ekonomickou činnost. Zhotovitel je povinen provést zařídění fakturovaných položek Rozpočtu dle klasifikace produkce CZ - CPA a TSKP - 43.99.60. DPH bude ve faktuře uvedena v souladu s tímto zaříděním. V případě, že fakturované plnění spadá do přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel ve faktuře základ daně a sdělení, že daň odvede objednatel. V případě, že fakturované položky nespádají do přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel ve faktuře základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně.

3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém výkazu výměr - rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hodnotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hodnoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich

uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

Součástí sjednané ceny jsou také náklady na zabezpečení všech obslužných a souvisejících činností jako je např. geodetické zaměření dokončeného díla, bezpečnostní a organizační opatření vedlejší náklady stavby, ostatní náklady apod.

4. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace a výkazu výměr nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

Změna sjednané ceny není možná v případě, kdy dojde ke změně termínů realizace stavby, a to i v případě, kdy změna termínů nebude delší jak 6 měsíců.

Změna v ceně musí být v souladu s ustanovením § 1765 Občanského zákoníku a zhotovitel je povinen prokázat obkektivní podmínky „Změny okolností“.

5. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami a dle § 2622 Občanského zákoníku.

Z tohoto důvodu je Objednatel povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení písemného návrhu změny ceny - změnového listu. Změnové listy bude vypracovávat zhotovitel díla, vyjádří se k nim technický dozor stavebníka (TDS). V případě statických změn bude nezbytné doložit vyjádření zpracovatele dokumentace nebo nezávislé odborné osoby.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

Jednotkové ceny neuvedené v nabídce uchazeče - položkovém rozpočtu - musí zhotovitel na žádost objednatel doložit buď kalkulaci podle oborového kalkulačního vzorce uvedeného v katalogích směrných cen a prací URS Praha, a.s., nebo užije jednotkové ceny URS Praha, a.s. dle platného katalogu snížené min. o 5 % jednotkové hodnoty.

6. Specifikace ceny je obsažena v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí této smlouvy - viz. příloha č. 1.

6.1. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné k provedení díla v obvyklém standardu, včetně nákladů s provedením díla souvisejících. Cena obsahuje náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, náklady na energie, mimostaveništní dopravu, odvoz a likvidace odpadů, poplatky za skládku a další vedlejší rozpočtové náklady (vč. pojištění), úklid staveniště a přilehlých ploch, náklady na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací a poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, provedení měření hluku, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, náklady na zpracování plánu BOZP a realizaci

opatření BOZP, náklady plynoucí z nejasností v projektové dokumentaci a jakékoliv další i nepředvídatelné náklady spojené s realizací díla.

- 6.2. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla dle článku I. této smlouvy vyžádaná Objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti Projektu, aniž je tato změna způsobena zhotovitelem, bude změna neodkladně po zjištění její nutnosti popsána ve stavebním deníku. Na základě zápisu a projednání změny s oprávněnou osobou objednatele zpracuje Zhotovitel změnový list a doloží ho položkovým rozpočtem s jednotkovými cenami. Takovéto práce budou uhrazeny pouze v případě, že obě strany před jejich provedením sjednají jejich rozsah a cenu formou písemného dodatku k této smlouvě.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
2. Financování díla bude probíhat formou dílčího zdanitelného plnění za skutečně provedené práce dle odsouhlaseného soupisu prací, dodávek a služeb předaného do 5. dne následujícího měsíce. Datem zdanitelného plnění je poslední den daného měsíce. Podkladem pro vystavení daňového dokladu je předávací protokol. Přílohou každé faktury je soupis stavebně montážních prací potvrzený zástupcem Objednatele. Splatnost daňových dokladů je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení.
3. Mezi Zhotovitelem a Objednatelem je smluvna finanční pozastávka 5 % z celkové ceny díla, která bude uvolněna po odstranění případných vad, nebránících předání a převzetí díla. Finanční pozastávka bude uplatněna z posledního zdanitelného plnění z celkové ceny díla. Finanční pozastávka bude vypořádána v konečné faktuře.
4. Objednatel je plátcem daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro ekonomickou činnost. Zhotovitel je povinen uvést ve faktuře základ daně, sazbu daně a sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel.
5. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručit jej prokazatelně objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelům z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.

V. Plnění závazku zhotovitele - předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění změn a doplňků, a to až do dne odstranění veškerých vad. Po ukončení díla je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat zástupce Objednatele k prohlídce všech konstrukcí, které budou zakryty. Výzva bude učiněna telefonicky nebo zaslána e-mailovou zprávou nebo zápisem do stavebního deníku min. 3 dny před provedením prací a musí být zástupcem Objednatele potvrzena. Skryje-li Zhotovitel část díla, které bylo určeno ke kontrole nebo schválení před jeho provedením, je Zhotovitel povinen tuto část díla na své náklady odkrýt nebo jinak zpřístupnit a následně uvést do řádného stavu.
3. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.

4. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit před podpisem této smlouvy.
5. Po dobu výstavby je Zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci díla a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele i jeho subdodavatelů, a to až do výše ceny díla. Doklad o pojištění předloží Zhotovitel Objednateli při podpisu této smlouvy. Pojištění se vztahuje i na hrobové zařízení nájemců hrobových míst. Před zahájením prací bude každé hrobové místo komisionálně fotograficky zadokumentováno.
7. Případné změny materiálů oproti projektu budou dohodnuty na kontrolních dnech a odsouhlaseny zástupcem Objednatele TDS a vyjádří se k nim případně i (statika) autorský dozor.
8. Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel Objednatele 5 dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění díla. Objednatel je povinen do tří dnů od dohodnutého termínu zahájit přejímací řízení.
9. Dílo se považuje za splněné podepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, jestliže vykazuje vady bránící užívání díla podle ustanovení § 2628 Občanského zákoníku (NOZ).
10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu sjednaném s Objednatelem. Pokud Zhotovitel termín nesplní, je Objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu (§ 2048 - 2052 NOZ) do výše 1.000,- Kč za každý den prodlení až do vyklizení staveniště.
11. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - doklady o zajištění likvidace odpadů
 - geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán - kanalizaci
 - záruční listy a návody k obsluze dodaných zařízení a užitých materiálů
 - dokumentaci skutečného provedení díla ve třech vyhotovení z toho 1 x v datové formě (na CD ROM s antivirovou ochranou ve formátu dwg. s možnou editací)
 - zprávu o revizi el. zařízení, zabezpečovací zařízení, veřejné osvětlení, pokud byly při realizaci díla dotčeny stávající sítě technické

VI. Záruka za jakost a práva z vad

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost stavebního díla, tzn. že dílo bude po uvedené dobu způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smlouvené vlastnosti:

- na práce HSV	60 měsíců
- na montážní práce PSV	48 měsíců
- na dodávky movitých věcí část díla	24 měsíců

 - záruka za jakost je řešena dle ustanovení § 2113 až 2117 a § 2161 až 2173
 - práva z vadného plnění dle ustanovení § 2629 ve spojení s § 2099 až 2112 Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a technických normách, které se na provádění díla vztahují. Veškeré stavební práce a použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům a musí být schváleny k použití v ČR.
3. Reklamacе vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů po doručení reklamacе.

4. V záruční době je povinen Zhotovitel odstranit vady do 5 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s Objednatelem. V případě nesplnění lhůty k odstranění vad, uhradí Zhotovitel Objednateli za jednotlivou vadu smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to až do odstranění vady.
5. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel. Objednatel je k úhradě oprávněn užít bod finanční prostředky z bankovní záruky nebo finanční pozástavky. Ustanovení o smluvní pokutě v odst. 4 platí i v tomto případě.
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody způsobené Objednateli při provádění díla uvedením do původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající způsobené škodě.
7. Vady stavby budou řešeny dle ustanovení § 2629 - 2630 Občanského zákoníku č 89/2012 Sb. (dále jen NOZ)
8. Vady díla budou řešeny dle ustanovení § 2615 až 2619 ve spojení s § 2099 až 2112 OZ č. 89/2012 Sb.
9. Škoda bude řešena dle ustanovení § 2909 až 2919, 2926 až 2932, 2936 až 2938, 2944 až 2955 Občanského zákoníku.

VII. Smluvní pokuty - majetkové sankce

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín plnění díla sjednaný v této smlouvě, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v té to souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
4. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu ukončení a předání díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti dílčímu termínu plnění vyplývajícímu z časového harmonogramu plnění je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý takový dílčí termín a každý den prodlení.

Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
5. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla
Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení.
6. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení.

Označí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

Pokud Zhotovitel způsobí vadu, jejímž důsledkem bude snížení či neobdržení dotace, uhradí 10% z celkové dotační hodnoty bez DPH.

7. Sankce za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 25.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

VIII. Staveniště

1. Předání a převzetí staveniště

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 30.5.2016 (včetně). Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání převzetí díla.

O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. V písemném protokolu budou vymezeny podmínky pro zajištění práv třetích osob – ochrana pomníků a předmětů umístěných na hrobech.

2. Vybudování zařízení staveniště

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitele, v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

3. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací (popř. jiných věcných ploch) zajišťuje Zhotovitel a nese případné poplatky.

Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.

Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěn mimo Staveniště.

4. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

Zhotovitel bere na vědomí, že Staveniště se nachází v areálu Objednatele, kde probíhá obvyklý provoz a pohyb osob. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob pohybujících se v areálu Objednatele a provést veškerá možná opatření k zabránění vstupu neúčastněných osob na Staveniště.

5. BOZP

Dodavatel prací je povinen oznamovat opatření k BOZP objednatelům měsíčně. Objednatel stanoví základní rizika staveniště.

6. Vyklizení staveniště

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

IX. Stavební deník

Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v náležitostech a způsobu vedení dle § 6 a přílohy 9, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v rozsahu o obsahu § 4 přílohy 7, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Zhotovitel zajistí kontrolní dny na stavbě jedenkrát za 14 dní. Zápis z KD je povinen vypracovat TDS.

X. Standard provedení díla

Základní standard provedení díla je dán hodnotami vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Pozemní komunikace, chodníky, parkoviště jsou vymezeny vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a zákonem č. 13/1997 Sb.

Standard je dále vymezen projektovou dokumentací a položkami výkazu výměr. Veškeré zabudované materiály musí splňovat N.V. č. 163/2002 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění N.V. č. 312/2005 Sb..

Standard provedení je dán projektovou dokumentací pro provádění stavby.

Jakost provedení je dána ustanovením § 2113 až 2117 Občanského zákoníku, minimálně však podle ustanovení § 1915 Občanského zákoníku.

XI. Provádění díla a bezpečnost práce

1. Pokyny objednatelů

Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatelů, případně TDS, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatelů bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatelů nebo pokynů daných mu Objednatelů k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

3. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednatelů nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Smluvní strany se dohodli na obecné promlčecí lhůtě dle občanského zákoníku podle ustanovení § 629 Občanského zákoníku.

XII. Předání a převzetí díla

1. Organizace dokončení a předání díla

Dílo bude předáno po částech.

a) Horní část na úrovni komunikace po skupinách.

b) Spodní část

b1) vlastní zeď po skupinách

b2) hrobová místa s pomníky po 10-15 hrobech po odbednění pomníků a úklidu hrobů. Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek třetích osob budou hrobová místa s pomníky předávána a přejímána samostatně. Na každé hrobové místo bude vypracován pasport stávajícího stavu s nezbytnou fotodokumentací. Způsob a rozsah dokumentování bude vymezen při přejímce staveniště.

Předání a převzetí díla musí být dokončeno kontrolní prohlídkou dle § 133 stavebního zákona. Ke kontrolní prohlídce zajistí zhotovitel veškeré doklady a písemnosti nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu.

2. Protokol o předání a převzetí

O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady, musí protokol obsahovat i:

- Soupis zjištěných Vad bránících užívání
- Dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- Dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotovitel za účelem odstranění Vad a Nedodělků

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít tzv. výhradou

Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

3. Zhotovitel zajistí průběžnou fotodokumentaci, která bude zachycovat stav před realizací, průběh výstavby a výsledný stav po realizaci. Tuto fotodokumentaci předá Objednatel při předání a převzetí díla min. ve dvou vyhotoveních na nosiči CD.

XIII. Vady stavby, reklamace

1. Práva z vad díla

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

Záruční lhůta je stanovena pro celé dílo v délce 60 měsíců pro stavební práce.

Záruční lhůta je stanovena pro kanalizaci v délce 48 měsíců pro dodávky a montáž a 24 měsíců pro samostatné movité věci.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku, tj. po dni provedení reklamační opravy.

2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele

uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednatel Zhotovitel.

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

XIV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku Objednatel.

2. Nebezpečí škody na věci

Nebezpečí škody ve smyslu § 2121 Občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Náhrada škody se bude řešit, pokud nastane dle Občanského zákoníku § 2951 až 2971.

XV. Pojištění díla

1. Pojištění Zhotovitele

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše 10 mil. Kč. Doklady o pojištění jsou přílohou smlouvy o dílo. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

2. Pojištění díla

Zhotovitel je povinen pojistit dílo až do výše jeho hodnoty proti možným škodám na díle. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

3. V ostatních případech se pojištění řídí ustanovením o škodovém a obnovném pojištění Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

XVI. Vyšší moc

Definice vyšší moci

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit.

Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XVII. Změna smlouvy

Forma změny smlouvy

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněným za Objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

Zhotovitel postupuje při plnění díla, tak aby neporušil autorská, nebo průmyslová práva třetích osob za jejich porušení odpovídá v celém rozsahu.

Měnit a doplňovat smlouvu je možné jen formou písemných dodatků.

XVIII. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání

Zhotovitel provede práce, výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou - potřebnou péčí a v zájmu objednatel.

Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Tato smlouva je vypracovaná ve čtyřech vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel, a dvě jsou uloženy u objednatel pro dotčené orgány státní správy a kontrolní orgány.

Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XIX. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. V případě neúspěchu jednání statutárních zástupců bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud.
2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta dle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.


XX. Podpisy smluvních stran

V Brně dne 30.5.2016

V Brně dne 30.5.2016

podpis statutárního zástupce objednatel

podpis statutárního zástupce zhotovitele


Ing. Marek Šamšula, ředitel
Správa hřbitovů města Brna
příspěvková organizace
Videňská 96, 639 00 Brno
IČO: 621 61 598 DIČ: CZ62161598


Bc. Milan Dedík, jednatel
JIRMAL, spol. s r.o.
Veveří 46, 602 00 Brno
OR-KOS Brno, odd. C, vl. 55378
IČO: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Dokumentace pro provádění stavby
2. Rekapitulace sjednané ceny rozdělené
3. Časový harmonogram do 14-ti dnů po zahájení prací
4. Nabídka zhotovitele v rámci zadávacího řízení
5. Kopie dokladů pojistné smlouvy

XVII. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání:
Zhotovitel provede práce výkoný uvedené v předmetní plánní a obdobou a podmínkou části a v zájmu objednatel.
Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Tato smlouva je vypracována ve čtyřech výtiscích, jedno výtiskování obdrží objednatel, jedno zhotovitel, a dvě jsou uloženy u objednatel pro účely státního dozoru a kontrolní orgány.
Tato smlouva lze měnit jen písemnými dohodami, podepsanými oběma stranami smluvních stran.

XIX. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou smluvních stran. V případě neřešení jednatel statutárních zástupců bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud.
2. Obě smluvní strany se zavazují neprodávě informovat druhou smluvní stranu o jakékoli změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta a jejich práve a svobodně vůle a nebyla ujednána v tisku, ani za jednatelných nevhodných podmínek.

XX. Podpisy smluvních stran

V Brně dne 30.8.2018

V Brně dne 30.8.2018

podpis statutárního zástupce zhotovitele

podpis statutárního zástupce objednatel

Ing. Milan Dabek, jednatel
JIRMA, spol. s r.o.
Vavříkova 48, 602 00 Brno
IČO: 275 22 941, OIČ: 023729414

Ing. Marek Šamšula, jednatel
Střeva Hlbová města Brno
příspěvková organizace
Václavská 98, 602 00 Brno
IČO: 602 81 288 OIČ: 026121308